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Landmaatschappij werkten in 2023 samen in het pilootproject

‘Beheerovereenkomsten maaien met afvoer’. De ervaringen uit het
project worden gebundeld in een eindrapport. Dit artikel licht al een

tipje van/de sluier op.

Fientje Verbruggen, projectcodrdinator Boerennatuur Vlaanderen

e nieuwe maaivoorschriften

voor beheerovereenkomsten

verplichten landbouwers om
hun stroken te maaien met afvoer. Ech-
ter, niet elke landbouwer beschikt over
de juiste machines om te maaien met
afvoer en/of vindt valorisatie voor het
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vrijgekomen gras. Om hen een oplos-
sing te bieden, startte Boerennatuur
Vlaanderen samen met Werkers in
Aanneming en de Vlaamse Landmaat-
schappij (VLM) een pilootproject op.
Het project begon op 1 mei vorig jaar
en liep op 15 december af.

Enkele cijfers

Tijdens het pilootproject werden elf

landbouwers ontzorgd met in totaal

15 ha beheerovereenkomsten (BO’s).

Hiervan werd net geen 10 ha gemaaid.

De te maaien BO’s werden in clusters

opgedeeld. Per cluster werd een valori-

satietoepassing gezocht voor het vrij-

gekomen maaisel. Zo werden in de

praktijk vijf verschillende toepassingen

onderzocht:

- veevoeder bij een lokale veehouder;

- bodemverbeteraar door het recht-
streeks in te werken op de akker;

+ bodemverbeteraar in een composte-
ringsinstallatie;

- grasvezels voor de productie van iso-
latiepanelen;

- groene energie door vergisting.

Binnen het pilootproject betaalden de
deelnemende landbouwers een ver-
goeding van 550 euro per ha per maai-
beurt voor het maaien met afvoer van
hun BO’s. Nadat de uitvoerders hun
gewerkte uren hadden doorgegeven
aan Werkers in Aanneming kon een
economische analyse worden gemaakt.
Hieruit kunnen we concluderen dat
deze vergoeding in de meeste gevallen
(5/7) niet voldoende was om de kosten
van de uitvoerder te dekken. De oorza-
ken van de hoge uitvoeringskosten zijn:
(1) het verre transport tussen enkele
valorisatietoepassingen en (2) de zeer
kleine te maaien oppervlaktes van de
beheerovereenkomsten.

Lokale valorisatie

Door de verschillende clusters samen
met hun valorisatietoepassing te bekij-
ken, komt duidelijk naar boven dat de
clusters waar het maaisel lokaal ver-
werkt werd (< 3 km) ook de enige clus-
ters zijn waarbij de vergoeding van

550 euro/ha voldoende was om de kos-
ten van de uitvoerder te dekken. Clus-
ter 2 en 3 zijn de clusters die het meest
verlieslatend waren. In cluster 2 wer-
den zeven BO’s in de regio Bierbeek,
Lubbeek en Holsbeek gemaaid met een



maai-laadcombinatie. Het vrijgeko-
men gras werd gevaloriseerd bij AW.B.
Schots in Halen, hiervoor werd een
gemiddelde afstand van 30 km afge-
legd. Echter, door het kleine volume
van de opraapwagen van de maai-
laadcombinatie, werd er vier keer op-
en afgereden tussen de BO’s en Schots.
Dit zorgde ervoor dat er in totaal

240 km afgelegd werd.

In cluster 3 werden dertien BO’s in de
regio Tienen, Landen, Hoegaarden
gemaaid in drie aparte werkgangen.
Het vrijgekomen gras werd gevalori-
seerd bij een vergistingsinstallatie in
Geer, hiervoor werd een gemiddelde
afstand van 40 km afgelegd tussen BO
en de valorisatiesite. De opraapwagen
die voor deze cluster gebruikt werd,
was groter dan deze van de maai-laad-
combinatie, maar door de grote totale
maai-oppervlakte en het natte
najaarsweer waardoor het opgeraapte
gras veel woog, werd er drie keer op en
af tussen de BO’s en de vergistingsin-
stallatie gereden, waardoor ook hier de
totaal afgelegde afstand voor de valori-
satie van het maaisel 240 km bedraagt.
Wanneer de transporttijd van en naar
de valorisatiesite uit de gemaakte kos-
ten gehaald wordt, kan de kostprijs van
het maaien met afvoer en het transport
tussen de beheerovereenkomsten
berekend worden. De kost voor cluster
2 daalde zo met 9oo euro/ha, voor clus-
ter 3 was dat 200 euro/ha! Deze cijfers
bewijzen dat transport naar de valori-
satiesite een zeer grote extra kost met
zich meebrengt. In de toekomst zal dan
ook meer ingezet worden op zeer
lokale toepassingen zoals veevoeder of
bodemverbeteraar.

Kleine percelen

Naast het transport heeft de grootte
van de te maaien BO’s ook een grote
invloed op de uitvoeringskost. Er
waren voornamelijk BO’s met een te
maaien oppervlakte kleiner dan 20 are
(20 van de 34 BO’s) ingeschreven in het
pilootproject. Deze kleine BO’s hebben

vaak vele hoekjes en kantjes die het
voor de uitvoerder moeilijk maken om
ze op een efficiénte manier te maaien.
Te smalle delen zorgen ervoor dat de
tractor slecht kan draaien. Dit resul-
teerde in grote kosten voor de uitvoer-
der op kleine BO’s terwijl de vergoe-
ding die de landbouwer moest betalen
voor het geleverde werk lager lag dan
bij grotere BO’s die op hun beurt dan
weer efficiénter en dus met minder
kosten gemaaid konden worden.
Zeker voor de maai-laadcombinatie

Natuur @

waren deze kleine BO’s zeer moeilijk te
maaien omdat er nog een opraapwa-
gen achter de tractor hangt. In de toe-
komst zal dan ook vaker gemaaid wor-
den in drie werkgangen waardoor
zowel het maaien vlotter en dus effici-
enter zal verlopen, alsook een groter
volume aan maaisel getransporteerd
kan worden met de opraapwagen. m

@ Het volledige eindrapport vind je
binnenkort op www.boerennatuur.be/
bo-maaien-en-afvoeren/

Kostenefficiéntie maaien en afvoer
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Kortessem cluster1 cluster2 Merchtem Bierbeek cluster3
Afgelegde afstand
- tussen BO's 2,8 km 16,3 km 41,8 km
- tot valorisatie 6 km 240 km 8km 240 km

Wat brengt de toekomst?

Saldo/ha
origineel

Saldo/ha zonder
transport valorisatie

Saldo/ha zonder
transport BO en
valorisatie






